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Introduction de la phase III : plan directeur des espaces publics 

La ville de Sousse qui sera prochainement dotée dΩǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ƛƴǘŞgré 
όt5¦Lύ Řƻƴǘ ƭΩƻōƧŜŎǘif essentiel est « de faire profiter sa population de meilleures conditions 
économiques, environnementales et sociales » (TDRύ. ( Termes de références ) 

Il faut souligner que la seconde phase du Plan Directeur des Espaces Publics « Stratégie et 
planification » ǎΩƛƴǎŎǊƛvait dans la continuité des conclusions de premiŝǊŜ ŞǘŀǇŜΦ [ΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜǎ 
études se situant parmi les quatre composantes qui forment le PDUI : 

1. Composante urbanisation : « Elle doit notamment permettre de doter le GǊŀƴŘ {ƻǳǎǎŜ ŘΩǳƴŜ Ǿƛǎion 
prospective de son développement teǊǊƛǘƻǊƛŀƭ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩŞǾaluer et actualiser les documents de 
planification urbaine de lŀ ǾƛƭƭŜΣ ƭŜ tƭŀƴ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ¦Ǌōŀƛƴ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ηΦ ό¢5wύΦ 

2. Composante mobilité urbaine : « Elle prévoit lΩéƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŘƻŎǳƳent de planification 
stratégique des déplacements urbains (PDU) sur le Grand Sousse et sa déclinaison plus 
opérationnelle à travers le plan de circulation et de stationnement de la Ville de Sousse ». (TDR). 

3. Composante gestion durable des énergies : « Cette composante cherche à diminuer la 
consommation énergétique de la Municipalité et de son territoire ». (TDR). 

4. Composante ζ {LD η Υ ζ 5ŀƴǎ ƭŜ ōǳǘ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǾŜǊǎ ǳƴŜ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ƴǳƳŞǊƛǉǳŜΣ 
ŘΩŀŘƻǇǘŜǊ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ intelligentes et de mettre en réseaux les agents ». (TDR). 

« Cette approche multithématƛǉǳŜ Ŝǎǘ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜΣ ǇŀǘǊimoniale 
et esthétique sur les espaces publics de la ville. La réalisation du plan directeur des espaces publics 
permettra ainsi de trouver une articulation entre les études du PDUI ayant des répercussions 
spatiales sur le domaine public et de proposer un cadre à la traduction des mesures définies par ces 
études. Ainsi, cette étude devra se coordonner avec les études menées parallèlement dans le cadre 
des autres composantes du PDUI, notamment avŜŎ ƭŜǎ ŞǘǳŘŜǎ ǇǊŞǇŀǊŀǘƻƛǊŜǎ Ł ƭΩŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ t!¦ 
et le plan de circulation et de stationnement ». (TDR). 

 

Nous rappelons que le plan directeur des espaces publics vise essentiellement à : 

 Avoir une meilleure connaissance de la ville de Sousse afin de permettre une identification plus 
précise des principaux enjeuȄ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΦ 

 aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŜȄŜǊƎǳŜ ƭŜǎ ζ ŀŎǘƛƻƴǎ ǘƘŞƳŀǘƛǉǳŜǎ η Ŝǘ ƭŜǎ ζ ŀŎǘƛƻƴǎ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜǎ η ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ Ł 
terƳŜ ŘŜ ŘƻǘŜǊ ƭŀ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛl décisionnel et prospectif de qualité. 

 5ŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ Ł ƳŜƴŜǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Ǉublics, les organiser par listes prioritaires et en élaborer 
des estimations financières. Aboutir au final à des plannings pour les actions prioritaires. 

 

La méthodologiŜ ǊŜǘŜƴǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀtion du PDEP passe par les trois phases suivantes (selon TDR): 

Phase I : Diagnostic et orientations, (octobre 2020). 

Cette première phase a porté sur la prise de connaissance du contexte, des actions et des projets en 
cours, de la morphologie urbaine et de la structure des espaces publics. Elle a fait émerger les 
idenǘƛǘŞǎ ǳǊōŀƛƴŜǎ Ŝǘ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜǎ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ŘŜ {ƻǳǎǎŜ Ŝǘ ŘǊŜǎǎŞ ǳƴŜ ǘȅǇƻƭƻƎƛŜ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŜ 
approche thématique. Cette phase a ŘŞōƻǳŎƘŞ ǎǳǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ŝǎpaces jugés stratégiques ou  
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Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ Ƴǳǘŀǘƛƻƴ ǇǊƻōŀōƭŜΦ 9ƭƭŜ a finalement abouti à une synthèse des enjeux en lien 

ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎΣ ǘƻǳǘ Ŝƴ Ŝǎǉǳƛǎǎŀƴǘ ƭŜǎ ƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǾŀƴǘ ƎǳƛŘŜǊ ƭΩŞƭŀōƻration du PDEP. 

Phase II : Stratégie de planification et de programmation des espaces publics, (juin 2021). 

Cette phase a porté sǳǊ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŜ 
diagnostic multithématique mené en phase I. 

Elle a déterminé les axes thématiques qui sonǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ déclinés de manière opérationnelle en 
phase III, notamment le développemeƴǘ ŘŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞ ŘƻǳŎŜΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ǇƛŞǘƻƴǎΣ 
ƭŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀŎŎŝǎ ǇǳōƭƛŎ ŀǳ ƭƛǘǘƻǊŀƭΦ /Ŝǎ ƛƴǘŜƴǘƛƻƴǎ ŘŜǾǊƻƴǘ être coordonnées avec celles issus des 
autres études en cours (notamment le plan de circulation et les études préparatoires pour la révision 
du PAU). 

 

Phase III : Plan directeur des espaces publics et définition des actions, (phase actuelle, présent 
document) 

Cette phase traduira la stratégie préalablement définie sous ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀƴǘ 
les espaces publics dŜǾŀƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŘŞŦƛƴƛǊŀ ƭŜǎ ƎǊŀƴŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Ł 
concevoir à travers des cadrages plus précis. 

Le plan distinguera la nature des interventions : requalification totale ou adaptations. Il définira le 
phasage des opérations qui sera retranscrit Řŀƴǎ ǳƴ ǇƭŀƴƴƛƴƎ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŀƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ 
interactions avec des actions connexes. En lien avec la composante mobilité, les opérations à court et 
moyen termes seront à articuler avec le plan de circulations et de stationnement, voire avec le futur 
PAU. Les opérations à plus long terme prendront en considération le PDU. 

Le plan directeur déterminera les caractéristiques et les matériaux, le mobilier et les espèces 
véƎŞǘŀƭŜǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǘȅpologie des espaces publics qui aura été 
préalablement définie. 
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Axes stratégiques développés en phase II du PDEP : 

 

Axe stratégique 1 : Promotion de la mobilité douce, mise aux normes et amélioration 

du confort des espaces publics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requalification des espaces publics dôaxes structurants/ 
Prolongation en dehors des limites communales 
 
 
Requalification des espaces publics 
dôaxe transversal 
 
 
Requalification des espaces publics dôespace 
Emblématique 
 
 
Aménagement piéton et cyclable le long 
des oueds 
 
 
Aménagement piéton et si possible cyclable au fil du 
littoral, à aménager / à céder 
 
Aménagement ponctuel dôune voie cyclable 
séparée de la voie piétonne au fil du littoral 
 
 
Voie principale de quartier à requalifier 
 
 
Voie de connexion entre quartiers voisins à requalifier 
 
 
Mini-centralité de quartier à valoriser par  
l'aménagement des Ep à proximité 
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Axe stratégique 2 : Développement du maillage des espaces verts ¨ lô®chelle du 

Grand Sousse 
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Axe stratégique 3 : Intégration du littoral et du réseau hydrographique au maillage 

dôespace public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séquence 1 : S.B. Hôtelière 
 
 
Séquence 2 : S.B. Historique 
 
 
Séquence 5 : S.B. Résidentielle 
 
 

Séquence 3 : S.U. Centrale 
 
 

Séquence 4 : S.U. Industrielle 

 
Priorité dôaccès MD au littoral 
 
 
Aménagement du delta de lôaccès au littoral 
 
 

Parc de littoral 
 
 
Zone de franchissement MD 
 
 
Promontoire vers Grand Paysage 
 

 
Zone à risque dôinondation à intégrer 
au sein des projets dôEP 
 
 
Future centralité à connecter à la structure 
dôEp du littoral 
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Principales conclusions des phases antérieures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les phases I et II du PDEP ont fait ressortir un certain 
nombre dΩƻrientatƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ ŘŜǎ Ŧƛches 
projets explicitées dans le présent document ; 
notamment : 
 
Le grand parcours urbain de Blibène : consiste en 
ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛŦ ŘŜǎ ōŜǊƎŜǎ ŘŜ ƭΩƻǳŜŘ ǎƛǘǳŞ ŀǳ 
centre de problématiques urbaines à forts enjeux 
stratégiques. Cet aménagement peut faƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ 
plusieurs modes opératoires en cohésion avec le PAU en 
cours de révision.  
 
La superposition des axes stratégiques démontre aussi un 
enjeu de mobilité important et consistant en une jonction 
Est / Ouest (piétonne et cycƭŀōƭŜύ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŀǊticuler 
la zone du campus universitaire avec le littoral. Longeant 
les quartiers à forte densité de Sahloul et ceux 
nécessitant une importante restructuration (Houmet El 
Oued), ce parcours offre aussi des séquences paysagères 
naturelles ŘΩǳƴŜ ŜȄǘǊşƳŜ ǊƛŎƘŜǎǎe. 
 
Ce projet est aussi une occasion ǇǊƛǾƛƭŞƎƛŞŜ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ 
les parcours cyclables au cǆǳǊ ŘŜ ƭŀ ŎƛǘŞ Ŝƴ ǘoute sécurité 
Ŝǘ ŘΩŀƳƻǊŎŜǊ ŀƛƴǎƛ ǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ƳƻōƛƭƛǘŞ 
douce selon les grandes lignes élaborées dans le premier 
chapitre de cette étude. 
 
 

La promenade et lΩaccessibilité au littoral  ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩǳƴ 
des enjeux majeurs du plan directeur des espaces publics. 
La genèse de cet axe piéton de première importance aura 
un impact sur le fonctionnement des unités hôtelières 
concernées par ce projet. En concertation avec les 
professionnels du secteur du tourisme et la municipalité 
de Sousse, ce projet de prolongement naturel de la 
corniche de Boujaâfar suscitera aussi une intérêt 
économique certain dans le cadre ŘΩune redistribution 
des enjeux liés au caractère balnéaire de la ville et de sa 
stratégie en matière de tourisme. Le PDEP aurait alors 
comme mission fondamentale de proposer une spatialité 
adéquate à chaque fonction et de cerner les particularités 
de chaque tronçon en fonction de ses spécificités : plages 
aménagées, connections entre le littoral et les 
ŎƘŜƳƛƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Est / Ouest, activités liées à la 
restauraǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳȄ ƭƻƛǎƛǊǎΧ 
 
 

Les projets de piétonnisation du centre-ville sont des 
belles opportunités pour réconcilier le citadin avec ses 
espaces publics et redonner une certaine confiance aux 
piétons en renforçant leur sécurité. Néanmoins, ces 
études doivent être menées en étroite concertation avec 
la révision du PAU et les études du PCS. La piétonnisation 
peut revêtir plusieurs formes (pérenne ou saisonnière) ; 
elle peut prendrŜ ƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ ŘŜ ƭΩŀǾŜnue Habib 
Bouguiba en liaison avec les abords du parc Boujaâfar (en 
cours de requalification) pour englober les tissus urbains 
avoisinants (rue VictoǊ IǳƎƻΣ ǊǳŜ ŘŜ /ŀǊǘƘŀƎŜΧύΦ [ŀ ǇƭŀƎŜ 
ŘΩIŀŘǊǳƳŝǘe est aussi un élément très précieuse pour la 
requalification du centre-ville, son prolongement le long 
de la grande jetée Est  

 

O u e d  B l i b èn e :  E n j eu  d e  c o n n e x i o n E s t  /  O u e s t 

L a  r e c o nq uê t e d u  l i t t o r a l  

L a  p i é t o n n i s a t i o n  d u  c e n t r e- v i l l e  
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LΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ balnéaire du sud de la ville marque 

lΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭƛǘŞ ŘŜ {ƻǳǎǎŜ ŘŜ ǊŜǉǳŀƭifier 

lΩancienne zone industrielle de Sidi Abdelhamid et 

dΩaméliorer la qualité de ses espaces publics. Le sud de la 

ville souffrant en effet dΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŘƛǎǇŀǊƛǘŞ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 

ses espaces urbains, essentiellement due à son affiliation 

au secteur industriel et la prédominance de son activité 

portuaire. Or, la création par lΩ!CL όAgence Foncière de 

Industrielle) de nouvelles zones dΩactivités a permis de 

désengorger lΩactivité polluante le long du littoral et de 

prendre conscience du potentiel de développement 

indéniable de cette zone côtière. 
 

Côest ainsi que le programme de développement 

urbain intégré à travers ses quatre composantes 

abord®es en parall¯le ambitionne dôaboutir ¨ des 

résultats opérationnels pouvant se concrétiser dans 

un futur proche. Si la requalification du parc Boujaâfar 

est considérée par beaucoup comme un « symbole 

fort du PDUI », cela laisse présager dôun avenir 

vraisemblablement tourn® vers lôespace public, et 

affirme clairement la volonté des soussiens de vivre 

ensemble. 
 

La troisième et dernière phase du PDEP ici présentée, tâchera de définir avec plus de précisions les 

fondements des projets à concevoir à travers des cadrages rigoureux. 

Le plan distinguera notamment : 

- La nature précise de chaque opération : requalification totale ou adaptations. 

- Le phasage des opérations qui sera retranscrit dans un planning dôensemble identifiant également 

les interactions avec des actions connexes. 

- Lôidentification des acteurs en lien avec la composante mobilité et le futur PAU en cours de 

révision. 

La requalification de lΩƞƭƻǘ Ƙôtelier désaffecté de la 
corniche Boujaâfar présente un intérêt crucial pour 
ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ-ville, son articulation avec la mer et 
aussi la régénérescence urbaine tant attendue du quartier 
de la corniche de Sousse. Cet enjeu ressort très 
clairement du workshƻǇ ŞƭŀōƻǊŞ ŀǾŜŎ ƭΩŞǉǳƛǇŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ 
de la révision Řǳ t!¦Φ [Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊǘŞŜ ǎŜƳōƭŜ ǘǊƻuver un écho 
favorable, auquel cas le PDEP pourrait assumer un rôle 
essentiel pour la définition dΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜ ƻŦŦǊŀƴt à 
la « vitrine balnéaire » de la ville une toute autre image, 
plus proche du mode de vie des soussiens et plus rentable 
pour les promoteurs touristiques concernés par ce 
patrimoine foncier en souffrance. 
5Ŝǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ envergure dépassent clairement 
des prérogatƛǾŜǎ ŘΩǳƴ t59t ŘŜ ǇŀǊ ƭŜǳǊ ŀƳōƛǘƛƻƴ, la 
multitude ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞǎ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀǊƛǘŞ 
requise pour des opérations urbaines à cette échelle de la 
ville. 
PouǊǘŀƴǘΣ ŎΩŜǎǘ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘations des 
deux premières phases du PDEP que les décideurs de la 
ville (techniciens et élus) semblent avoir trouvé un terrain 
favorable au dialogue et à la concertation sur les 
thématiques et les enjeux de la ville de demain.  
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II- Plan directeur des espaces publics 
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PDUI ï Plan Directeur des Espaces Publics ï Phase III 
P r é s e n t a t i o n  d e s  f i c h e s  d e  p r o j e t s  

 

Fiche I : Requalificatƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŎƻǳǊǎ ǇƛŞǘƻƴǎ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊŎŜƴǘǊŜΦ 

Stratégie de maillage des espaces public du centre-ville avec la composante végétale et le mobilier urbain. 

Programme de piétonisation en intelligence avec le Plan de Circulation et de Stationnement. 

Cette stratégie pourra se décliner en plusieurs sous-programmes incluant notamment le pourtour de la 

Médina, les places Farhat Hached et Habib Bourguiba, ainsi que les avenues adjacentes et rayonnantes. 
 

Fiche II : ½ƻƴŜ ŘΩAménagement Concerté du « mur hôtelier », piétonisation de lΩŀvenue Hédi Chaker. 

aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ǇƛŞǘƻƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ la corniche de Sousse. Cette option de piétonnisation 

pérenne se basera notamment sur les retombées ressenties par la population à lΩissue de la 

piétonnisation saisonnière amorcée actuellement par la municipalité de Sousse pour lΩavenue Hédi 

Chaker. 

Elaboration des bases et définition des espaces publics ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ½ƻƴŜ ŘΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ /ƻƴŎŜǊǘŞŜ 

pour les îlots hôteliers désaffectés en connivence avec le PAU. 
 

Fiche III : Chartes dΩoccupation des domaines publics. 

La charte dΩoccupation des domaines publics établira les bases méthodologiques dΩune occupation 

temporaire des places et trottoirs du centre-ville ainsi que du Domaine Public Maritime en cohésion avec 

le PAU. 
 

Fiche IV : Renforcement des capacités des services municipaux 

Programme de remise à niveau des moyens humains, matériels et logistiques des services des 

espaces verts de la municipalité de Sousse afin de pouvoir répondre aux nouvelles exigences et aux 

projets inscrits dans le PDEP. 
 

Fiche V : tŀǊŎƻǳǊǎ ŘΩhǳŜŘ .ƭƛōŝƴŜ Ŝǘ hǳŜŘ YƘŀǊǊƻǳōΦ 

Parcours urbain phare du PDEP, ce projet vise essentiellement à créer une continuité Est / Ouest entre la 

zone du campus universitaire et le littoral. Il se distingue par plusieurs séquences : Zone balnéaire, zone 

dΩactivités, zone urbaine, zone dΩagriculture urbaine, zone de transition avec le nouveau quartier de 

Hammam Maarouf. 

Cependant, il est toutefois important de considérer ce projet ambitieux dans un objectif de continuité 

Estɕ/ Ouest en privilégiant son exécution dΩun seul tenant. 
 

Fiche VI : Prolongement du parcours piéton de la corniche vers le nord sur le Domaine Public 

Maritime. 

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇǊƻƳŜnade strictement piétonne tout au long du littoral nord. Requalification des 

connections publiques du littoral avec le boulevard du 14 Janvier 2011. Programme de réaménagement 

des espaces publics municipaux présents sur le boulevard du 14 Janvier. 
 

Fiche VII : Aménagement de la plage Hadrumète et de la jetée Nord du port commercial de Sousse. 

En prévision dΩǳƴŜ ǊŞƻǊƎanisation partielle de la zone Nord-Est du port commercial de la ville, la jetée 

Nord sera aménagée en une promenade piétonne le long de la digue. Elle prolonge la relation des 

quartiers du centre-ville avec le littoral. 
 

Fiche VIII : AménaƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ōalnéaire Sud de la ville. 

Le boulevard de lΩenvironnement qui traverse le quartier de Sidi Abdehamid vers le sud de la ville 

constitue un axe balnéaire important. Ainsi, la reconquête du littoral le long de cet axe fera lΩobjet dΩune 

étude pouvant se décliner en plusieurs séquences suivant les logiques dΩaménagements retenues. 
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Fiche IX : La réhabilitation des parcs du centre-ville  

Selon un état des lieux des projets en cours par la municipalité de Sousse / service des espaces verts, pour 

établir une stratégie de remise à niveau des espaces verts du centre-ville. 
 

Fiche X : Requalification des abords du parc Boujaâfar et ses liaisons avec le tissu historique de 

Gabadji Grandé. 

Les rues de Victor Hugo et de Carthage participent à la connexion du quartier historique de Gabadji 

Grandé avec le littoral et le centre-ville. Une étude de cohérence mettant le parc Boujaâfar nouvellement 

réhabilité au ŎǆǳǊ de la zone participera à la piétonisation du centre-ville. La création dΩune zone de 

rencontre contribuera à renforcer la sécurité et le confort du piéton en centre-ville. 
 

Fiche XI : Végétalisation des grands axes structurants de la ville. 

Programme de végétalisation selon une approche stratégique consistant à évaluer les voiries susceptibles 

ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛr ŘŜǎ Ǉƭŀƴǘŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀǊōǊŜǎΣ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǾŞƎétalisation à 

court et moyen terme. Plan annuel de plantation avec évaluation du nomōǊŜ ŘΩŀǊōǊŜǎ Ł ǇǊƻŘǳƛǊŜ Ŝǘ Ł 

planter prévoyant un renforcement des capacités des services municipaux en charge de la voirie et des 

espaces publics. Les axes prioritaires identifiés sont : [Ωŀvenue Habib Bourguiba ; le boulevard du 14 

Janvier 2011 ; les avenues Ibn El Jazzar, 20 Mars 1956, Khalifa El Karoui, la rue de Palestine ; les avenues 

du Commandant Béjaoui et du Stade Olympique ; les avenues Abou Hamed El Ghazali et Houcine Ben Ali ; 

la rocade intérieure ; la seconde rocade.  
 

Fiche XII : Requalification des espaces publics des quartiers AFH 

Les lotissements ƛǎǎǳǎ ŘŜ ƭΩ!gence FƻƴŎƛŝǊŜ ŘΩHabitation (Les anciennes casernes de Sousse, Sahloul I ς II ς 

III & IV, Le lotissement de Bouhsina-Nord en cours de viabilisation) ont des espaces publics non aménagés 

ǉǳƛ ŦŜǊƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ de programmations spécifiques à développer avec une cohérence particulière tenant 

compte des spécificités de chaque contexte en fonction du degré dΩurbanisation. 
 

Fiche XIII : Identification / Développement des espaces verts de proximité. 

Développement dΩune charte de mise en valeur des espaces verts de proximité comportant une 

méthodologie dΩidentification et dΩaction en cohérence avec les moyens de la commune. 
 

Fiche XIV : Réseau métropolitain de pistes cyclables. 

Il se décline en plusieurs parcours cyclables rayonnants et transversaux proposant ainsi une nouvelle 

connectivité douce à la ville. Les parcours cyclables seront déclinés en plusieurs séquences en relation 

avec lΩétude de circulation et de stationnement. LΩétude comportera aussi une proposition de parcours 

cyclable le long de la voie ferrée ainsi que des liaisons avec les communes avoisinantes. 
 

Fiche XV : /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ bƻǊd. 

En articulation avec le parc de Sahloul IV et le projet de requalification des beǊƎŜǎ ŘΩhǳŜŘ .libène, le parc 

dΩagglomération nord sΩinscrira dans le nouveau territoire urbanisé du quartier de Hammam Maarouf. Il 

constituera ainsi une zone verte limitrophe avec les communes de Kalaa et contribuera à freiner 

lΩurbanisation anarchique en cohérence avec le nouveau PAU. 
 

Fiche XVI : /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇŀǊŎ ŘΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ {ǳŘΦ 

Dans le ǇǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭ hǳŜǎǘ ŘΩƻǳŜŘ IŀƳŘƻǳƴΣ ƭŀ ȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜ ŀǾŜŎ ƭŜ Ǝƻǳvernorat de 

Monastir et la commune de Zaouia, le parc dΩagglomération sud constituera un poumon vert pour la zone 

défavorisée de Sousse-sud. 
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I : Requalification des parcours piétons de 
lôhypercentre 
 

 

Synthèse 

La requalification des parcours piétons du 

centre-ville est un vaste programme de remise 

à niveau des espaces publics de la ville de 

Sousse. Son objectif principal est de participer 

activement à la régénérescence urbaine de 

lôhypercentre et de reconnecter le centre 

historique (Médina) avec le littoral (Corniche). 

Cette opération qui comporte une composante 

de piétonnisation et des opérations de 

végétalisation sôinscrit parfaitement dans les 

orientations phares du PDEP. 

 

 

 

 

 
Maître dôouvrage 

Municipalité de Sousse  

 

Coûts estimatifs 

Etudes: 1 800 000 TND HT 

     595 000 ú HT 

Travaux : 18 à 20 M TND HT 

5,5 à 6 M ú HT 

   

Surface concernée  

87 000m2
 

 
Niveau de priorité 

Priorité 1 (2022 - 2026) 
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1. Description du contexte et des enjeux 

Stratégie de maillage des espaces public du centre-ville avec la composante végétale et le mobilier 

urbain. 

Ce programme de piétonisation en intelligence avec le Plan de Circulation et de Stationnement se 

décline en trois sous-programmes : 

a) Le pourtour de la Médina, 

b) La grande Place Farhat Hached, 

c) Lôavenue Habib Bourguiba, ainsi que ses rues adjacentes. 

 

Le programme de pi®tonnisation de lôhypercentre accompagne une politique de remise en valeur du 

centre-ville, de ses activités culturelles, touristiques et tertiaires. 

Les enjeux essentiels de la régénérescence du centre-ville et de ses activités sont les suivants : 

a) La cr®ation dôune dynamique commerciale et culturelle, 

b) La r®int®gration de lôhypercentre dans les parcours culturels et touristiques, 

c) La connectivité du centre-ville avec la zone hôtelière et le littoral, 

d) La connectivité de la Médina avec le reste de la ville, 

e) La mise en valeur et lôexploitation du port de Sousse et de ses quais, 

f) La sécurisation de lôespace public et son accessibilité au plus grand nombre. 

 

 

2. Principes dôintervention ï description des aménagements 

La redynamisation du centre-ville qui souffre dôune grande congestion du fait de la circulation et du 

stationnement des automobiles doit impérativement être accompagnée de mesures qui permettent 

aux pi®tons de se r®approprier lôespace public. 

Les scénarios dôaménagements sont multiples et peuvent se décliner selon les priorités et les 

options de piétonnisation à adopter par la municipalité de Sousse, notamment : 

- Lôoption dôaménager des zones de rencontres où cohabiteraient les usagers (piétons, 

automobilistes), 

- Ou des options strictement piétonnes impliquant des études préalables de faisabilité avec 

une études dôingénierie de mobilité pour la gestion des circulations et des intersections, puis 

une étude de maîtrise dôîuvre pour les espaces retenus. 

 

3. Coûts estimatifs 

Les prix sôentendent ¨ +/- 20% 

Coût étude :  1 800 000 TND HT 

Coût travaux :  18 à 20 M TND HT, ainsi décomposés : 

- Le pourtour de la Médina : 4 à 4,5 M TND HT 

- La grande place Farhat Hached : 6 à 7 M TND HT 

- Avenue Habib Bourguiba ses rues adjacentes et rayonnantes : 8 à 8,5 M TND HT 

Sources de f inancement : A définir ultér ieurement 

Coût dôentret ien annuel : 150 000 TND / AN 

 

4. Montage institutionnel 

Maître dôouvrage : Municipalité de Sousse 

Autres acteurs : Direction r®gionale du Minist¯re de lôEquipement, Associations de 

riverains et/ou de commerçants, Ministère de lôenvironnement, Ministère du 

Tourisme. 
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5. Points de vigilance et mesures dôaccompagnement  

 

 

A : Le pourtour de la Médina  

¶ Veiller à lôintégration et à lôharmonisation des nouveaux aménagements avec les portions 

aménagées, notamment à lôouest des remparts de la Médina, 

¶ Solutionner la problématique de la station des transports « Louages » au pied des remparts 

Nord de la Médina, 

¶ Tenir compte des diversités culturelles et socioéconomiques des différents quartiers de la 

Médina. 

 

B : La grande place Farhat Hached 

¶ Veiller à lôharmonisation du schéma routier en cohérence avec les études de circulation et de 

stationnement, 

¶ Sôassurer de la connectivité des équipements existants avec la reconfiguration urbaine 

proposée, 

¶ Garantir les rapports dôéchelles et préserver les diversités et les spécificités des tissus 

médinal et colonial. 

 

C : Lôavenue Habib Bourguiba et ses rues adjacentes et rayonnantes 

¶ Préserver les intérêts des commerçants en harmonisant les accès et les devantures (tout en 

préservant les diversités culturelles et lôidentification des activités). Promouvoir et encourager 

la diversité, 

¶ Assurer la continuité avec lôavenue Habib Bourguiba. Uniformiser les traitements des sols et 

des mobiliers urbains. 

 

 

6. Gestion et entretien 

La municipalité de Sousse, en charge de lôentretien devra se doter dôéquipements spécifiques pour 

faciliter le nettoyage des rues piétonnes. 

Les principaux intervenants au niveau des études sont : 

- Architecte, urbaniste, 

- Paysagiste, 

- Ingénieur en mobilité, 

- Ingénieur en VRD, 

- Hydraulicien, 

- Géographe, environnementaliste, 

- Historien, expert en patrimoine, 

- Expert foncier, 
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7.  Illustrations 

 

A : Le pourtour de la Médina  

 

Plan de principe  

 

A 

A 

A-A : Coupe de principe sur les jardins des remparts Est aménagés  
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Références 

Repère culturel 

Référence historique : 
aménagement de la place Farhat Hached dans les années 1970 
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B : La grande place Farhat Hached 
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Références 

 

Requalification majeure de la 
grande place Farhat Hached. 
Flux véhiculaires / Espaces 
piétons. 

Espaces verts à 
réaménager 
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C : les avenues adjacentes et rayonnantes 
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Références 

 

rue Avicenne 

rue Khaled Ibn El Walid 

Walid 

Phase :   ,              ,            é        

 
QUARTIER DU PORT ï RÉORGANISATION DES CIRCULATIONS 

AUTOUR DE LA PLACE FARHAT HACHED. REQUALIFICATION DE 

LôAV. HABIB BOURGUIBA ï SOURCE : INTENCITY / KANDEEL PDEP 2021 
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8. Niveau de priorité 

A- Pourtour de médina :      Priorité 1 (2022 - 2026) 

B- Place Farhat Hached :     Priorité 1 (2022 - 2026) 

C- Avenue Habib Bourguiba et rues adjacentes :  Priorité 1 (2022 - 2026) 

D- Aménagements divers :    Priorité 2 (2024 ï 2026) 

 

 

9. Calendrier 

 

 
Phase : 2022-2026 2026-2030 Au-delà de 2030 

ETUDES    

A- Pourtour de médina O   

B- Place Farhat Hached      O                      

C- Av H B / rues piétonnes           O   

D- Aménagements divers   O 

 
 
Phase : 2023-2026 2026-2030 Au-delà de 2030 

TRAVAUX    

A- Pourtour de médina O   

B- Place Farhat Hached        O                      

C- Av H B / rues piétonnes           O   

D- Aménagements divers   O 

 
 

 

- Durée des études : 18 mois (y compris adjudication) 

- Durée des travaux : 34 mois (y compris adjudication) 
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II : Zone dôam®nagement concerté du « mur 
hôtelier », piétonisation de la corniche (Av Hédi 
Chaker) 
 

 

Synthèse 

Le territoire balnéaire occupé par la zone hôtelière 

désaffectée présente un potentiel de 

développement fortement stratégique pour la 

ville. Cette fiche projette lΩŞlaboration des bases et 

la définition des espaces publics dΩǳƴe Zone 

ŘΩ!ƳŞnagement Concertée pour les îlots hôteliers 

désaffectés en connivence avec le PAU. La 

piétonisation de la corniche est un enjeu important 

de cette même stratégie. 

 

 

 

 
Maître dôouvrage 

Municipalité de Sousse  

 

Coûts estimatifs 

Etudes: 600 000 TND HT 

  186 000 ú HT 

Travaux : 6 à 8 M TND HT 

1,8 à 2,4 M ú HT 

   

Surface concernée  

25 000m2  (Hors secteur hôtelier privé) 

 

Niveau de priorité 

Priorité 1 (2022 - 2026) 
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1. Description du contexte et des enjeux 

Mise en place dôune strat®gie de pi®tonisation de la corniche de Sousse pérenne. 

Elaboration des bases et définition des espaces publics dôun projet de Zone dôAménagement 

Concertée pour les îlots hôteliers désaffectés en connivence avec le PAU. 

 

2. Principes dôintervention ï description des aménagements 

La piétonnisation de lôavenue Hédi Chaker de manière saisonnière et / ou durant les weekends et les 

jours fériés est une décision municipale aujourdôhui actée. Cette piétonisation prendra naissance au 

niveau du parc Boujaâfar qui sôouvre sur la place des Villes Jumelées et se prolongera jusquôau 

carrefour « Place de la corniche ». La frange de territoire comprise entre lôavenue Hédi Chaker et le 

boulevard Abdelhamid Belkadhi est majoritairement constituée dôanciennes unités hôtelières 

désaffectées. Les aménagements proposés se déclinent en deux catégories : 

¶ Les aménagements de lôemprise de lôavenue Hédi Chaker sous ses deux déclinaisons : 

piétonnisation temporaire ou définitive. La programmation des espaces publics, les accès à la 

plage, les occupations temporaires des espaces publics, la végétalisation et toutes les 

composantes du mobilier urbain. 

¶ Les études urbaines relatives à la zone hôtelière désaffectée, dans un cadre de concertation 

élargie de type Z A C (zone dôaménagement concertée). Le PDEP mettrait ainsi lôaccent sur la 

programmation dôespaces publics en harmonie avec le contexte et permettant plus de 

porosité entre les quartiers historiques de Corniche et de Gabadji avec le littoral. 

 

 

3. Coûts estimatifs 

Les prix sôentendent ¨ +/- 20% 

Coût étude :  600 TND HT 

Coût travaux : 6 à 8 M TND HT  

Sources de f inancement : A définir ultér ieurement 

Coût dôentret ien annuel : 55 000 TND / AN 

 

 

4. Montage institutionnel 

Maître dôouvrage : Municipalité de Sousse 

Autres acteurs : Direction régionale du Ministère de lôEquipement, Ministère du 

Tourisme, propriétaires des hôtels, Associations de riverains et/ou de commerçants 
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5. Points de vigilance et mesures dôaccompagnement  

 

A : Piétonisation de la corniche (Av Hédi Chaker) 

La piétonnisation de la corniche de Sousse est considérée comme le point de départ dôune 

reconquête de lôespace public par les citoyens de la ville. Cette initiative doit être accompagnée par 

certaines mesures : 

¶ Assurer la porosité entre les tissus urbains de lôouest du littoral (Cité Corniche et Gabadji 

Grandé) 

¶ Etablir en amont une programmation des activités et des occupations de lôespace public 

(activités commerciales, culturelles, scènes temporaires, jeux pour enfantsé) 

¶ Etudier la relation avec la zone hôtelière désaffectée : aires de stationnement temporaires, 

traversabilité à partir du boulevard Abdelhamid Belkadhi. 

Cette étude est à concilier avec les principes de l'étude de circulation et de stationnement, et devra 

sôimprégner de lôexpérience temporaire de piétonnisation et de la corniche de Sousse. 

 

 

B : Zone dôam®nagement concerté (Z.A.C) 

La zone dôaménagement concerté est une opportunité de réconcilier un territoire désaffecté avec la 

ville et plus particulièrement sa côte méditerranéenne. La piétonnisation de lôavenue Hédi Chaker offre 

un très grand potentiel aux terrains de la frange ouest qui se verront directement accessibles au 

littoral. La révision du PAU est lôoccasion de mettre en place une base légale pour une réflexion 

élargie autour de ses territoires dont le PDEP a pour vocation de programmer les espaces publics. 

Les mesures dôaccompagnement de ses réflexions sont essentiellement : 

¶ La mise en avant des intérêts directs des propriétaires des hôtels : possibilités de 

changements de vocation, cahiers des charges élaborés en concertation directe avec les 

services municipauxé 

La majorité des constructions présentes actuellement sur le site sont vouées à la démolition 

au vu de leur caractère désuet et menaçant ruine. Par conséquent, une reconquête réfléchie 

de cette importante frange de territoire pourrait avoir des retombées extrêmes positives aussi 

bien à lôéchelle des investisseurs privés quôà lôéchelle de la commune. En revanche, une 

réflexion individuelle et individualiste ne permettrait malheureusement pas dôaméliorer le 

visage maritime de la ville de Sousse. 

¶ Privilégier des espaces verts et les espaces publics / semi publics en général pour 

redynamiser la zone côtière et prolonger lôhypercentre de la ville vers de nord. 

¶ Fractionner la bande bâtie en offrant plusieurs perspectives et traversées piétonnes allant des 

quartiers de Corniche et Gabadji vers la mer. 

 

Le principe de cette action (ZAC), qui va de pair avec lôaménagement de la corniche, est de rejoindre 

les intérêts publics et privés au sein dôune même étude concertée. La bande hôtelière désaffectée ne 

doit pas faire lôobjet de réaménagements ponctuels et disparates sans quôune réflexion sur lôensemble 

du territoire soit menée par la commune.  

 

6. Gestion et entretien 

La municipalité de Sousse, en charge de lôentretien devra se doter dôéquipements spécifiques pour 

faciliter le nettoyage des rues piétonnes. 

Les études de la ZAC pourraient inclure une réflexion plus approfondie de la gestion des espaces 

publics et privés de la zone dans lôintérêt général des riverains. 
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7.  Illustrations 

 

A : Piétonisation de la corniche (Av Hédi Chaker) 

Plan de principe  

 

Rues à piétonniser  Rues piétonnes existantes à réaménager Limites des parcelles  

Piétonisation de la corniche 

Zone dΩaménagement concertée 
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Références 
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B : Zone dôam®nagement concert® 
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Références 

 

Bande 

aménageable 

(+/- 10m) 

Bande aménageable 

vocation loisirs et 

commerciale (+/-

 15m) 

Voie piétonne 

Zone hôtelière constructible : COS - - /CUF ++ 

Pénétrante piétonne 

Zone dôAménagement Concerté 
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8. Niveau de priorité 

Priorité 1 (2022 - 2026) 

Piétonnisation de la corniche :   2022-2023 

Etudes de la ZAC de lôîlot hôtelier : 2024-2026 

 

 
 

9. Calendrier 

 
 
 
Phase : 2022-2026 2026-2030 Au-delà de 2030 
    

A- Piétonnisation de lΩavenue     

     Hédi Chaker 0                      

B- Etudes de la zone dΩaména-    

     gement concerté (ZAC)                            0                 

 
A- Piétonnisation de lôavenue Hédi Chaker : 

- Durée des études : 6 à 8 mois (y compris adjudication) 

- Durée des travaux : 12 à 14 mois (y compris adjudication) 

 

B- Etudes de la zone dôaménagement concerté (ZAC) : 

- Durée des études : 12 mois (y compris adjudication) 

- Durée des travaux : Selon le phasage adopté lors des études 
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III : Chartes dôoccupation des domaines 
publics. 
 

Synthèse 

La charte dôoccupation des domaines publics 

établira les bases méthodologiques dôune 

occupation temporaire des places et trottoirs du 

centre-ville ainsi que du Domaine Public Maritime 

en cohésion avec le PAU. Cette étude devra être 

menée en étroite collaboration avec les services 

municipaux de la ville et en constante harmonie 

avec le plan dôaménagement urbain en cours de 

révision. 

 

 

 

 

 

 
Maitre dôouvrage 

Municipalité de Sousse  

 

Coûts estimatifs 

Etudes: 60 000 TND HT 

  19 000  ú HT 

 

 

   

 

 

 
Niveau de priorité 

Priorité 1 (2022 - 2026) 
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1. Description du contexte et des enjeux 

La charte dôoccupation des domaines publics ambitionne lôinstauration dôune réglementation 

municipale applicable à toutes les formes dôoccupation des espaces publics. Lôapplication de cette 

charte est indispensable pour permettre une vie en communauté respectueuse des intérêts de 

chacun. Par ailleurs, la municipalité de Sousse souffre aujourdôhui dôun très grand manque à gagner 

du fait la non application des réglementations en vigueur et / ou de leur caractère désuet. 

 

2. Principes dôintervention ï description des aménagements 

La redynamisation de lôactivité économique en symbiose avec le bien-être des citoyens et la 

praticabilité de lôespace public requiert une conscience collective. Celle-ci doit être encadrée par une 

réglementation applicable dans toutes les situations dôoccupation de lôespace public. La charte peut 

être subdivisée en deux grandes catégories : 

- Lôoccupation de lôespace public en milieu urbain, notamment l'occupation commerciale : 

étalages, terrasses des cafés et restaurants, espaces publicitaires, etc. 
 

- Lôoccupation de lôespace public sur le domaine maritime qui comportera notamment : 

- une bande piétonne sur laquelle l'accès public doit être rigoureusement maintenu, 

- des plages publiques régulières, le long du cordon littoral, accessibles depuis le 

réseau viaire sur lesquelles l'occupation privée ne sera pas autorisée. 

- des accès réguliers (à aménager) à ces plages publiques depuis le réseau viaire 

(pénétrantes ou transversales) 

 

3. Coûts estimatifs 

Les prix sôentendent ¨ +/- 20% 

Coût étude :  60 000 TND HT 
 

Sources de f inancement : A définir ultér ieurement 

 

4. Montage institutionnel 

Maitre dôouvrage : Municipalité de Sousse et ses différents arrondissements 

Autres acteurs : Direction r®gionale du Minist¯re de lôEquipement, Ministère du 

Tourisme, propriétaires des hôtels, Associations de riverains et/ou de commerçants  

 

 

5. Points de vigilance et mesures dôaccompagnement  

 

Lôoccupation de lôespace public en milieu urbain requiert la mise en place dôune réglementation 

applicable dans toutes les situations au sein du périmètre communal. La charte devra notamment 

traiter des aspects suivants : 

¶ La prise en compte des diversités en termes dôemprises et de hiérarchie des voiries, 

¶ La prise en compte des vocations des tissus urbains abordés (résidentiel, commercial, 

administratifsé), 

¶ Les quartiers historiques ou en cours de réhabilitation, 

¶ Les zones (ou quartiers) défavorisés ou faisant lôobjet dôétudes de réhabilitation. 
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Lôoccupation de lôespace public sur le domaine maritime devra être encadré par des règles issues 

de concertations avec les propriétaires des infrastructures (hôtelières et/ou résidentielles) qui donnent 

directement sur le littoral. La charte devra prendre en compte : 

¶ Les rapports de largeur et de profondeur du littoral ainsi que son type dôactivités (touristique et 

/ ou résidentiel, activités portuaires et / ou industrielles), 

¶ La position de la limite du D.P.M (domaine public maritime), 

¶ Le type dôactivités touristiques (classification, nombre de lits, surface des terrainsé), 

¶ La présence ou pas dôaccès municipaux vers la plage. 

 

 

6. Gestion et entretien 

La municipalité de Sousse, en charge de lôentretien devra se doter dôéquipements spécifiques pour 

faciliter le nettoyage des plages. 

La charte dôoccupation des espaces publics pourra au cours de son étude mettre en évidence des 

mécanismes de gestion provisoire de certains espaces par leurs occupants : Terrasses de cafés, 

parkings publics, plages aménagéesé 
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7.  Illustrations 

 

Plan de principe  

 

 

 

Principes généraux dôoccupation des plages et des domaine publics maritimes 
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                                                                                                                              Références 

Plages et littoral 

 

Principes généraux dôoccupation des emprises piétonnes et de la promenade (projetée) sur le littoral 
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Zones d'habitation 
 

 

Principes généraux de gestion des trottoirs dans les quartiers dôhabitation 
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Zones commerciales et de services 

Principes généraux de gestion des trottoirs dans les zones commerciales et les zones dôactivités 
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Zones commerciales à haute intensité 

 

Principes généraux de gestion des trottoirs dans les zones commerciales à forte densité 
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Aménagement mixte avec piste cyclable 

 

Coupe sur trottoir sans extension du commerce 

 

100% (>8m) 
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8. Niveau de priorité 

Priorité 1 (2022 - 2026) 

La municipalité de Sousse pourra se réserver le droit de proposer des mesures progressives pour 

lôapplication de la charte en fonction de ses priorités et des projets dôaménagements urbains en cours 

dans la ville. 
 

 

 

 

9. Calendrier 

 
 
Phase : 2022-2026 2026-2030 Au-delà de 2030 
    

Etudes  O   

                       

Sensibilisation & mise en    

application O                                            

 
 

- Durée des études : 5 à 8 mois (y compris adjudication) 
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IV : Renforcement des capacités des services 
municipaux 
 

 

Synthèse 

Lôexpansion de la ville, lôaugmentation 

progressive de ses espaces publics, 

lôamélioration de leurs qualités ainsi que les 

différents programmes de végétalisation à 

entreprendre, vont automatiquement 

engendrer la nécessité de renforcer les 

capacités des services municipaux. Cette fiche 

de projet sôattache à cette mesure dôadaptation 

fondamentale pour garantir la pérennité des 

différents projets municipaux et insuffler une 

nouvelle dynamique urbaine qui encourage la 

mobilité douce et garantit aux citoyens des 

espaces publics de qualité.

 

 
Maitre dôouvrage 

Municipalité de Sousse  

 

Coûts estimatifs 

Etudes: 60 000 TND HT 

  19 000  ú HT 

Investissement : 4 à 6 M TND HT 

           1,2 à 1,8 M  ú HT 

   

 

 

 
Niveau de priorité 

Priorité 1 (2022 - 2026) 
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1. Description du contexte et des enjeux 

Source principale :  « Diagnostic des modes dôam®nagement et de gestion des espaces publics de la 

ville de Sousse » - Jean Granjux / Urbaplan ï mars 2020. 

La municipalité de Sousse doit procéder à un renforcement capacitaire et structurel de ses services. 

Les principaux enjeux étant : 

A : La végétalisation de la voirie dont lôapproche stratégique consiste à évaluer les voiries susceptibles 

dôaccueillir des plantations dôarbres, principes dôimplantation, d®finition dôun plan de végétalisation à 

court et moyen terme. Plan annuel de plantation avec ®valuation du nombre dôarbres ¨ produire et ¨ 

planter. 

B : Le renforcement des capacités de la pépinière municipale pour la plantation dôarbres 

dôalignements. 

C : La consolidation des capacités des services municipaux en charge de la voirie et des espaces 

publics, notamment par rapport : 

Å Au renforcement des capacités de production pour la plantation d'arbres d'alignement qui 

pourrait donner lieu à l'identification d'une nouvelle emprise de production, le renforcement des 

moyens humains et matériels, etc. 

Å Au renforcement des capacités des services pour les opérations d'entretien.  
 

2. Principes dôintervention ï description des aménagements 

Les principes dôintervention devraient essentiellement sôappuyer sur la Sous-Direction chargée des 

Espaces verts (SDEV) à la Direction de la Propreté et des Espaces Verts. Ce service est appelé à 

évoluer pour pouvoir subvenir aux besoins de la commune dont les espaces verts seront amenés à 

évoluer considérablement durant les prochaines années. Les actions à entreprendre sont 

essentiellement : 

¶ Lôaccroissement de la taille de la pépinière municipale et / ou sa délocalisation, 

¶ Lôaugmentation des moyens humains, 

¶ Lôaugmentation des moyens matériels, 

¶ La mise en place dôun programme annuel et dôune politique de gestion des espaces verts. 
 

Cette étude mettra notamment en avant : 
 

- Un état des lieux du fonctionnement actuel et des moyens (amorcé dans le PDUI), 

- Une évaluation de la capacité actuelle de la production de la pépinière, 

- Une évaluation du besoin de production annuel de plan d'arbres dôalignement, 

- une évaluation des besoins fonciers pour déployer la production (ou acquisition via production 

privée), 

- Un plan de gestion différenciée des espaces verts (minimiser les opérations de taille des arbres par 

exemple), 

- Le renforcement des moyens humains, matériels, financiers pour assurer la gestion des espaces 

publics et des plantations (propreté, entretien périodique, élagage, etc.). 
 

 

3. Coûts estimatifs 

Les prix sôentendent à +/- 20% 

Coût étude :  60 000 TND HT 

Coût travaux :  4 à 6 M TND HT  

Sources de f inancement : A définir ultér ieurement 
 

4. Montage institutionnel 

Maitre dôouvrage : Municipalité de Sousse 

Autres acteurs : Ministère des collectivités locales,  Ministère de lôagriculture 
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5. Points de vigilance et mesures dôaccompagnement  

 

A : Renforcement des capacités de la pépinière municipale pour la plantation dôarbres 

dôalignement  

¶ Prévoir la création dôautres pépinières municipales, notamment en zones périurbaines en 

coordination avec le nouveau PAU, 

¶ Eventuellement prévoir de délocaliser les pépinières par arrondissements municipaux pour 

faciliter la gestion des espaces verts. 

 

B : Renforcement des capacités des services municipaux en charge de la voirie et des espaces 

publics 

¶ Augmenter les moyens humains et matériels, 

¶ Faciliter la gestion des services municipaux par lôaugmentation des mécanismes de contrôle 

et la décentralisation de certaines activités. 

 

 

 

6. Gestion et entretien 

Ma´trise dôouvrage : Municipalité de Sousse - Sous-Direction chargée des Espaces verts (SDEV) à la 

Direction de la Propreté et des Espaces Verts 
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7.  Illustrations 

 

A : Renforcement des capacités de la pépinière municipale pour la plantation 

dôarbres dôalignement 

 

La Sous-Direction chargée des Espaces 

verts (SDEV) à la Direction de la Propreté et 

des Espaces Verts possède une pépinière 

qui sôétale sur 8000 m² lui permettant de 

produire la majorité des plants dôarbres et 

plantes annuelles qui sont transplantés dans 

les espaces verts. La commune intervient 

ainsi sur une surface totale dôenviron 45 ha 

dôespaces verts dont elle assure toute la 

gestion. 

Cette pépinière renferme deux serres tunnel 

en plastique et des combri¯res. Lôarrosage 

est fait manuellement à partir de forage. Six 

agents, dont un chef, sont affectés à la 

production des plants dans la pépinière 

municipale qui ne permet guère de 

développement ultérieur pour satisfaire des 

besoins de production qui devraient aller 

crescendo. 

 

Pépinière municipale 



Fiche 4 
 

   Programme de développement urbain intégré ï P D E P 

 

 

 

Plan directeur des espaces publics de Sousse ï  50 

Amélioration de la productivité 

 

Pratiques de la production des plants et plantes annuelles : 

Lôactivit® men®e en régie de production des plants et plantes 

annuelles doit être maintenue, et probablement renforcée et 

améliorée pour arriver à une production plus importante dans les 

années à venir. Les pratiques culturales sont rudimentaires (serres 

tunnel plastique sans ouverture latérale, arrosage manuel, culture 

en pots à même le sol) et pourraient être améliorées.  

  

Gestion de production : Il nôy a pas actuellement de comptabilité 

tenue sur la production, ce qui est une lacune à combler ¨ lôavenir, 

autant pour les besoins du service que pour permettre à la ville de 

communiquer autour de ce sujet.  

-Tenir une comptabilité analytique en mesure de faire ressortir les 

temps dôintervention de chaque catégorie dôouvrier pour tous les 

types de tâches exécutées ainsi que leur suivi. 

-Installer des pratiques dôentretien qui soient plus productives : La 

délimitation de secteurs où la canopée des arbres est rabattue 

moins fréquemment, des systèmes de protection des sols, des 

jardins et ronds-points moins consommateurs de temps 

dôentretien. 

 

Moyens humains :  La Sous-Directrice estime à 20 ouvriers 

supplémentaires (donc 60 ouvriers au total) lôeffectif souhaitable 

pour arriver à aménager et entretenir les espaces verts de manière 

correcte. 

 

Gestion financière : La disposition dôune p®pinière modernisée 

permettrait une meilleure productivité tout en maintenant le même 

personnel. Des équipements plus modernes pourraient être 

financés par la cession du site existant en centre-ville. 

 

Une délocalisation de la pépinière dans un lieu plus vaste : Le 

choix dôun autre lieu plus propice à cette activité et permettant des 

extensions ultérieures (éventuellement en périphérie dans un 

espace vert nôayant pas encore été aménagé) devrait être 

envisagé afin de mieux préparer lôavenir. Une évaluation préalable des besoins devra 
être coordonnée avec les programmes de 
végétalisation des grands axes structurants. 
(Cf : Fiche de projet N°11 du présent PDEP) 
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500m 
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1100m 
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Sur une longueur de 25 900m environ 

La plantation dôarbres dôalignement 

 

Indentification dôune nouvelle 
emprise de production  
(diamètre de recherche dôun 
foncier public) 

Parc de Sahloul IV 
 
 
Nouveau lotissement 
AFH / Bouhsina Nord 
 
 
 
 
Hammam Maarouf 
 Les besoins en plantations dôalignement tiendront compte 

de la stratégie de végétalisation des grands axes 
structurants de la ville et de la densité des plantations. La 
production sera ainsi coordonnée en fonction des besoins 
annuels et selon la stratégie de planification élaborée par 
la municipalité. 
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B : Renforcement des capacités des services municipaux en charge de la voirie et 

des espaces publics 

 

Le périmètre de la réflexion porte sur 

lôensemble des espaces non bâtis accessibles 

au public soit les voiries, les trottoirs, les 

places, les ronds-points, les accotements, les 

jardins et les parcs ouverts à tous publics, sur 

un total dôenviron 45 ha dôespaces verts ¨ 

gérer sur le territoire communal. 

 

La Direction Générale des Services 

Techniques Municipaux (DGSTM) comprend, 

entre autres, les services chaussés, trottoirs et 

éclairage public qui concourent au 

développement et ¨ lôam®lioration de la qualit® 

des espaces publics. 

 

>Gestion financière : 

Les chaussées : Une augmentation des 

moyens devrait être attendue à terme pour 

faire face à cette augmentation du patrimoine 

de voirie communale à entretenir. 

Le mobilier urbain : Une économie budgétaire 

conséquente est attendue avec le passage 

progressif aux lampes LED et lôuniformisation 

du mobilier urbain. 

 

>Moyens humains : 

Les trottoirs : Lôentretien des trottoirs est 

effectué en régie par 4 personnes employées à 

lôann®e pour cette t©che. 

Comme dans le cas de la SDEV, ce passage à 

davantage de prestations confiées au secteur 

privé pour la DGSTM nécessite le recrutement 

dôun encadrement intermédiaire (niveau 

technicien) pour contrôler les prestations 

exécutées. 

Parc municipal 
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>Gestions opérationnelles :  

 

Chaussées : Pour les lieux à forte charge de trafic et où les 

réseaux souterrains peuvent être dévoyés sur les 

accotements, il est fortement recommandé 

dôabandonner les techniques bitumes et dôopter pour 

les techniques béton (béton compacté au rouleau, 

pavé de béton autobloquant à emboitement 

tridimensionnel, dalle béton) qui offrent une bien 

meilleure durabilité et un coût global (amortissement 

annuel de lôinvestissement et charge dôentretien 

annuelle sur 30 ans) bien moindre que les chaussées 

en enrobé bitumineux. 

 

Trottoirs : Un souci dôuniformisation du traitement des 

revêtements de sols devrait être réfléchi pour 

progressivement arriver à une identification particulière 

de certaines zones de la ville. Le type et la qualité des 

pavés devraient être homogénéisés. 

Afin de laisser croître les arbres dôalignement et 

dô®viter une taille trop fréquente des, fosses plus larges 

devraient être aménagées pour permettre un plus 

grand développement racinaire. Ceci est à coordonner 

avec la SDEV. 

 

Mobilier urbain : Lôuniformisation des mobiliers urbains et 

des revêtements de sols selon les secteurs 

dôintervention définis ci-dessous est nécessaire afin de 

tendre vers un meilleur marquage urbain et une 

standardisation des mobiliers. Un effort est à faire pour 

arriver à une meilleure lecture urbaine des espaces 

publics, à définir des types de mobilier qui devront être 

assortis de budget dô®quipement permettant sa r®alisation selon un planning r®aliste. Il nôest pas 

possible à ce stade de faire des préconisations dans ce domaine mais il est de toute évidence à 

prendre en compte que lôemploi de mobilier de meilleure qualité (banc avec structure en fonderie, 

mats dô®clairage thermolaqu®s ou en fonte dôaluminium, poubelles design...) réclameront plus de 

moyens à affecter par la municipalit® quôactuellement. Ceci doit donc se coordonner avec une 

augmentation des recettes de la ville. 
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8. Niveau de priorité 

Priorité 1 (2022 - 2026) 

 

 

 

 

9. Calendrier 

 
Phase : 2022-2026 2026-2030 Au-delà de 2030 
    

A- Renforcement des capacités     

     de la pépinière municipale O                      

B- Augmentation progressive des    

     moyens humains et matériels O                        O                 
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V : Les parcours transversaux dôOued Blib¯ne 
et Oued Kharoub 
 

 

Synthèse 

Lôaménagement des berges des oueds 

Blibène et Kharroub sôinscrit dans une 

politique urbaine de connexion entre le 

littoral et les quartiers ouest de la ville. La 

zone du campus universitaire se verrait ainsi 

reliée au centre-ville par lôintermédiaire 

dôune traversée urbaine qui comporterait 

plusieurs tronçons aux séquences riches et 

variées ; alternant des zones dôagriculture 

urbaine et des quartiers centraux 

défavorisés auprès desquels la mutation 

urbaine pourrait constituer un fort enjeu de 

développement.  

 

 

 
Maitre dôouvrage 

Municipalité de Sousse  

 

Coûts estimatifs 

Etudes: 1 600 000 TND HT 

     495 000  ú HT 

Travaux : 16 à 18 M TND HT 

        4,9 à 5,5 M ú HT 

   

Surface concernée  

132 000m2
 

 
Niveau de priorité 

Priorité 1 (2022 - 2026) 
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1. Description du contexte et des enjeux 

Parcours urbain phare du PDEP, ce projet vise essentiellement à créer une continuité Est / Ouest 

entre la zone du campus universitaire et le littoral. Ce projet pourrait éventuellement faire lôobjet dôun 

séquençage sous la forme de tranches de projets fonctionnels pour optimiser sa réalisation par 

zonage : Zone balnéaire, zone dôactivités, zone urbaine, zone dôagriculture urbaine, zone de transition 

avec le nouveau quartier de Hammam Maarouf. 
 

2. Principes dôintervention ï description des aménagements 

Cette liaison est / ouest en modes de transport doux par le biais de lôaménagement des berges 

dôoueds, pourra sôeffectuer progressivement selon un séquençage à élaborer au cours des études. A 

terme, il offrira une traversée fortement appréciable par les citoyens de la ville ainsi que les visiteurs. 

Les ouvrages dôaménagement des berges connecteront notamment : 

- La zone touristique, 

- Le quartier très populaire de Oued Blibène, 

- Le quartier de Sahloul IV, 

- La zone du campus universitaire et le nouveau périmètre à urbaniser de Hammam Maarouf 
 

Cet aménagement comportera des pistes mixtes piéton-cycle continues, des zones de détente, des 

petits équipements de loisirs, des passerelles piétonnes de liaison entre les deux rives, des 

programmes de végétalisation par thèmes ainsi que du mobilier urbain approprié à chaque 

séquence aménagée. 
 

3. Coûts estimatifs 

Les prix sôentendent ¨ +/- 20% 

Coût étude : 800 000 TND HT 

Coût travaux : 16 à 18 M TND HT  

Sources de f inancement : A définir ultér ieurement 

 

4. Montage institutionnel 

Maitre dôouvrage : Municipalité de Sousse 

Autres acteurs : Ministère de lôEquipement, Ministère de lôenvironnement. 
 

5. Points de vigilance et mesures dôaccompagnement  

Ce parcours est / ouest présente un potentiel de développement très important pour la ville sur le 

moyen et le long terme. Bien quôil soit subdivisible en plusieurs tronçons, sa continuité est 

fondamentale pour lui donner tout son sens et connecter lôextrême ouest de la ville avec le littoral. 

Certaines précautions sont à prendre au niveau des études, notamment : 

- Lôimportance de mener des études de viabilisation pour assurer lôassainissement total des 

oueds qui joueraient alors pleinement leurs rôles de bassins versants, 

- La réhabilitation du quartier populaire de « Houmet El Oued » demeure une condition 

fondamentale pour la réussite du projet, 
- Il est aussi fondamental de mener des études environnementales en parallèle avec des 

études urbaines, pour la préservation des écosystèmes, le renforcement de la biodiversité et 

le maintien de lôagriculture existante. 
 

6. Gestion et entretien 

Ma´trise dôouvrage : Municipalité de Sousse - Sous-Direction chargée des Espaces verts (SDEV) à la 

Direction de la Propreté et des Espaces Verts, Ministère de lôEquipement. 
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7.  Illustrations 

 

 

 

Plan de repérage de lôensemble de lôopération 
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Plan de principe de séquençage (optionnel) 
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Coupe A-A 

 

Références 
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Coupe B-B 

 

Références 
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Coupe C-C 

 

Références 
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Tronçon 5 : proposition 1 : Liaison Parc Sahloul 4- entourage 

 

Références 
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Tronçon 5 : proposition 2 Liaisons :  Parc Sahloul 4-pôles universitaires  

                                                                 Cité olympique-Hammam Maarouf 

 

Références 
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8. Niveau de priorité 

Priorité 1 (2022 - 2024) 

 
 

 

 

 

9. Calendrier 

 
Phase : 2022-2026 2026-2030 Au-delà de 2030 

ETUDES O   

Travaux dΩinfrastructure O   

Viabilisation O                      

Plantations & mobiliers  O  

Aménagements thématiques   O 

 
 

- Durée des études : 18 mois (y compris adjudication) 

- Durée des travaux : 34 mois (y compris adjudication) 
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VI : Prolongement du parcours piéton de la 
corniche vers le nord sur le Domaine Public 
Maritime 
 

 

Synthèse 

Dans la continuité et le prolongement du 

réaménagement de la séquence balnéaire 

historique, ce projet sôinscrit dans la stratégie 

de revalorisation et de requalification des 

espaces publics du front de mer. 

Lôam®nagement vise ¨ redonner aux espaces 

publics littoraux du centre-ville leur caractère 

unique, tout en offrant à la population la 

possibilité de se réapproprier confortablement 

et sereinement le littoral et les plages de la ville.

 
Maitre dôouvrage 

Municipalité de Sousse  

 

Coûts estimatifs 

Etudes: 400 000 TND HT 

  124 000  ú HT 

Travaux : 4 à 5 M TND HT 

1,2 à 1,5 M ú HT 

   

Surface concernée  

40ô000m2
 

 

Niveau de priorité 

Priorité 2 (2024 - 2026) 
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1. Description du contexte et des enjeux 

Cr®ation dôune promenade strictement piétonne tout au long du littoral nord. Requalification des 

connections publiques du littoral avec le boulevard du 14 Janvier 2011. Programme de 

réaménagement des espaces publics municipaux présents sur le boulevard du 14 Janvier. 

Les principaux enjeux sont de : 

¶ Faciliter l'accès au littoral par le réseau viaire qui conduit à la plage, 

¶ Matérialiser et/ou aménager des pénétrantes d'accès au littoral (Voies douces avec parking à 

vélo et petits équipements éventuels), 

¶ Récupérer une épaisseur du domaine public entre les installations hôtelières et lôeau pour y 

aménager un cheminement continu, esthétique et confortable,  

¶ Accorder ce nouvel aménagement tant avec la déambulation pi®tonne quôavec les activités 

balnéaires,  

¶ En étroite concertation avec le PAU, îuvrer ¨ mettre en place une réglementation efficiente 

pour lôoccupation temporaire du littoral : plages aménagées, baignade, sports & loisirs, cafés 

& restaurants. 
 

2. Principes dôintervention ï description des aménagements 

Les aménagements prévus sont essentiellement des ouvrages légers ayants un très faible impact sur 

lôenvironnement. Les systèmes de plots préfabriqués devraient permettre aux structures en bois dôêtre 

arrimées dans le sol sablonneux du littoral. 
 

3. Coûts estimatifs 

Les prix sôentendent ¨ +/- 20% 

Coût étude : 400 000 TND HT 

Coût travaux : 4 à 5 M TND HT  

Sources de f inancement : A définir ultér ieurement 
 

4. Montage institutionnel 

Maitre dôouvrage : Municipalité de Sousse 

Autres acteurs : Ministère de lôenvironnement, Ministère du Tourisme 
 

5. Points de vigilance et mesures dôaccompagnement  

Ce projet sensible doit être mené en concertation étroite avec les propriétaires des hôtels. Il sôinscrit 

dans la logique de la redistribution des domaines publics (Cf : Fiche de projet N°3 : Charte 

dôoccupation des domaines publics du PDEP). Par ailleurs, il doit tenir compte de certains facteurs 

fondamentaux lors de sa conception et de sa mise en service : 

¶ Lôimportance de concevoir une promenade strictement piétonne, 

¶ Assurer une bonne connexion du parcours par le biais de pénétrantes permettant de le relier 

à la route touristique, 

¶ Veiller à la sécurité des établissements hôteliers en étudiant conjointement, avec le projet de 

la promenade piétonne, le contrôle des façades balnéaires des hôtels, 

¶ Assurer la connectivité de la promenade avec les plages publiques, 

¶ Mener conjointement des études dôimpact sur lôenvironnement. 
 

6. Gestion et entretien 

Ma´trise dôouvrage : Municipalité de Sousse 

Acteurs publics : Direction régionale du Ministère de lôEquipement, de lôHabitat et de lôAm®nagement 

du Territoire, APAL (Agence de protection et dôaménagement du littoral), Ministère de 

lôenvironnement, propriétaires des hôtels. 
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7.  Illustrations 

 

Plan de principe : Aménagement par tronçons Pointe nord de la 
corniche Boujaâfar 
Fiche de projet N°2 
du PDEP 

Promenade balnéaire 
pouvant se 
prolonger vers la  
commune   de  Hammam-Sousse 
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Réseau des pénétrantes perpendiculaires : points d'accès importants pour les citoyens de la ville 

 

Références 

 

 

1- Le réseau viaire à l'approche du DPM 
2- Les pénétrantes 
3- Le cheminement piéton sur la plage et les plages - strictement - publiques  

1 

2 

3 

Aménagements balnéaires avec les ouvrages de type « légers » respectueux du littoral 
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Références 

 

 

Existant : coupe sur lôAvenue 14 Janvier Projeté : coupe sur lôAvenue 14 Janvier 
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Références 

 

(L>=75m) 

(L>=50m) 

B 
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Le passage en bois posé sur des plots permet de garder l'intégrité des plages des hôtels 

 

Références 
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Tronçons Tronçon 1 

 

Tronçon 2 

 

Tronçon 3 

 

Dimensions des 

Tronçons : 

600m 

 

830m 

 

620m 

 

 

Nombre de parasols 

 par tronçon : 

 

606 P 

 

187 P 

 

261 P 



Fiche 6 
 

   Programme de développement urbain intégré ï P D E P 

 

 

 

Plan directeur des espaces publics de Sousse ï  73 

 

8. Niveau de priorité 

Priorité 2 (2024 - 2026) 

 

 

 

 

9. Calendrier 

 
Phase : 2022-2026 2026-2030 Au-delà de 2030 

ETUDES O   

A- Tronçon 1    O 

B- Tronçon 2                      O 

C- Tronçon 3   O 

    

 
 

- Durée des études : 8 mois (y compris adjudication) 

- Durée des travaux : 24 mois (y compris adjudication) 

 



Fiche 7    Programme de développement urbain intégré ï P D E P 

 

Plan directeur des espaces publics de Sousse ï  74 

 
VII : Aménagement de la plage Hadrumète et de 
la jetée Nord du port commercial de Sousse. 
 

 

Synthèse 

Le réaménagement des espaces publics 

du centre-ville ainsi que des rues 

piétonnes perpendiculaires à lôavenue 

Habib Bourguiba -faisant lôobjet dôun 

programme de piétonnisation, aboutit à la 

plage dôHadrumète. Cette fiche de projet 

sôintéresse particulièrement à la 

connexion entre la plage du centre-ville 

et la jetée nord du port commercial. 

 

 

 

 

 

 

 
Maitre dôouvrage 

Municipalité de Sousse  

 

Coûts estimatifs 

Etudes: 150 000 TND HT 

    47 000  ú HT 

Travaux : 1,5 à 2 M TND HT 

462 000 à 615 000  ú HT 

   

Surface concernée  

18ô000m2
 

 
Niveau de priorité 

Priorité 2 (2024 - 2026) 
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1. Description du contexte et des enjeux 

En prévision dôune réorganisation partielle de la zone Nord-Est du port commercial de la ville, la jetée 

Nord sera aménagée en une promenade piétonne le long de la digue. Elle prolonge la relation des 

quartiers du centre-ville avec le littoral. 

 

2. Principes dôintervention ï description des aménagements 

Les interventions sôinscrivent dans la continuité des opérations de piétonnisation des rues 

perpendiculaires et adjacentes à lôavenue Habib Bourguiba (Cf. Fiche de projet N°1 du PDEP). 

Cette promenade essentiellement piétonne pourrait aussi accueillir des vélos selon son emprise. Elle 

serait ponctuée de plantations à son démarrage du côté de la plage dôHadrumète et comporterait du 

mobilier urbain adapté aux activités et à lôembrun marin. 
 

Ce projet contribuerait et justifierait la suppression de la circulation et du stationnement spontané qui 

handicape aujourdôhui le centre-ville. 

 

3. Coûts estimatifs 

Les prix sôentendent ¨ +/- 20% 

Coût étude :  150 000 TND HT 

Coût travaux : 1,5 à 2 M TND HT  

Sources de f inancement : A définir ultér ieurement 

 

4. Montage institutionnel 

Maitre dôouvrage : Municipalité de Sousse 

Autres acteurs : Ministère de lôenvironnement, Agence nationale de protection et  

dôaménagement du littoral, Office de la marine marchande et des ports. 

 

 

5. Points de vigilance et mesures dôaccompagnement  

Le projet dôaménagement de la jetée nord du port commercial de Sousse doit être accompagné par 

mesures suivantes : 

 

¶ Concertation avec lôoffice de la marine marchande et des ports, 

¶ Etudes dôimpact sur lôenvironnement 

¶ Connexion et complémentarité avec le Quais des Arts et les aménagements urbains de 

lôhypercentre. 
 

 

 

 

6. Gestion et entretien 

Ma´trise dôouvrage : Municipalité de Sousse 
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7.  Illustrations 

 

A : Aménagement de la plage Hadrumète) 

Plan de principe  

Une structure aménag®e sôinstalle : une plage adapt®e aux différents usages balnéaires / touristiques 
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